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Пояснительная записка
Создание информационного канала в сети Интернет сегодня – один из важных инструментов обеспечения открытости и общедоступности информации о деятельности учреждения, позволяющий более полно использовать все возможности, предоставляемые средствами цифровой передачи данных. 
Нормативные документы в сфере образования обязывают каждую образовательную организацию создать свой собственный сайт и утверждают требования к его структуре. 
С течением времени, по мере роста сайта МБДОУ детского сада №15 «Радуга», добавления новой информации, рисунков, фотографий, новых разделов, выявилась проблема с размещением информации, перегрузки хостинга и другие.  Современные нормативные документы предъявляют жёсткие требования к структуре сайта образовательной организации, содержанию обязательной информации об учреждении. Для поддержания сайта учреждения в актуальном состоянии выявилась необходимость его реконструкции. 
Однако, как и любое другое мероприятие, реконструкция сайта требует комплексного анализа материалов, запроса родителей, тщательной подготовки и овладения новыми возможностями сети Интернет и современными информационно-коммуникационными технологиями. 
Таким образом, появилась необходимость произвести реконструкцию сайта для того, чтобы он отвечал требованиям нормативных документов, был актуальным, посещаемым, служил инструментом для общения педагогов, администрации, родителей воспитанников и социальных партнёров.
1. Анализ соответствия структуры официального сайта образовательной организации требованиям нормативных документов
С целью получения объективных данных о состоянии сайта МБДОУ детского сада №15 «Радуга» был проведён ряд мероприятий: 
1) Проанализировано текущее состояние сайта на предмет соответствия требованиям нормативных документов:
· Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ, глава 3, статья 29;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации";
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №785 от 29 мая 2014 года «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации».
2) Выявлена необходимость реконструкции сайта учреждения с целью приведения его в соответствие с вышеперечисленными нормативными документами.
3) Проведён анкетный опрос родителей с целью получения информации об удовлетворённости работой сайта, выявления запроса родителей в этом направлении.
4) Проведено оперативное совещание с педагогами на предмет внесения предложений в проект реконструкции сайта.
5) Создан проект реконструкции сайта МБДОУ детского сада №15 «Радуга».
Таким образом, сделаны следующие выводы, свидетельствующие о необходимости реконструкции сайта в следующих направлениях:
1) изменение шаблона сайта, позволяющей изменить его структуру и навигацию (по причине отсутствия возможностей по дальнейшему развитию сайта);
2) редизайн — изменение оформления (по причине устаревшего дизайна сайта);
3) качественные изменения содержания сайта (неактуальность сайта по большому количеству параметров);
4) требуется значительное увеличение количества информации;
5) недостаточная посещаемость сайта;
6) неудовлетворительные позиции сайта в результатах поиска через поисковые системы.
2. Цели, задачи, предполагаемый результат реконструкции сайта учреждения
Результаты, полученные в ходе анализа состояния сайта, позволили сформулировать цель и задачи последующих изменений и определить результат, которого необходимо достигнуть. 
Цель – создание интерактивного, современного информационного ресурса, официального сайта МБДОУ детского сада №15 «Радуга», отвечающего требованиям государства, запросу родителей и педагогов.
Задачи:
· информационная поддержка, открытость образовательной деятельности, 
· облегчение коммуникации всех участников образовательных отношений,
·  формирование положительного имиджа учреждения.
Предполагаемый результат реконструкции сайта детского сада – постоянно действующий, актуальный, привлекательный информационный ресурс, отвечающий требованиям пользователей и контролирующих органов.
3. Направления и этапы реконструкции сайта учреждения
Реконструкция сайта планируется в 3-х направлениях:
1. Приведение структуры сайта в соответствие с требованиями нормативных документов.
2. Реконструкция сайта в соответствие с запросом родителей.
3. Реконструкция сайта в соответствие с потребностями образовательной организации.
Этапы: 
1. Подготовительный (январь 2014 – март 2014). Проведение анкетирования родителей, выявление запроса родителей и педагогов, анализ нормативных документов.
2. Планирования (апрель 2014 – июнь 2014). Определение структуры сайта, поиск подходящего шаблона.
3. Освоение новых информационно-коммуникационных технологий (июль 2014 – сентябрь 2014). Овладение конструктором сайта WordPress, обучение использованию дополнительного ресурса «Google Диск» для загрузки фотографий, «YouTube» - для загрузки видео и освоение программы Slide Share для загрузки презентаций.
4. Реализация плана реконструкции сайта (Октябрь 2014 – апрель 2015). Овладение программой Photoshop для проектирования дизайна сайта. Полная реконструкция сайта. Продвижение сайта.
5. Аналитический (май 2015). Анализ реализации плана мероприятий по реконструкции сайта. Выявление проблем. Поиск путей решения.
4. Реализация проекта по реконструкции сайта учреждения
	№ п/п
	Сроки
	Наименование мероприятия

	1. 
	январь 2014 – март 2014
	1. Анализ нормативных документов,
2. проведение анкетирования родителей,
3. выявление запроса родителей и педагогов,
4. определение целевых групп посетителей,
5. поиск необходимой информации,
6. размещение текущей информации.


	2. 
	апрель 2014 – июнь 2014
	1. Определение структуры сайта,
2. формулировка цели и задач проекта,
3. апробирование разных шаблонов,
4. поиск подходящего шаблона,
5. подбор и структурирование информации, которую необходимо разместить на страницах сайта,
6. выявление недостающей и/или неполной информации,
7. размещение текущей информации.

	3. 
	июль 2014 – сентябрь 2014
	1. Овладение конструктором сайта WordPress,
2. обучение использованию дополнительного ресурса «Google Диск» для загрузки фотографий, 
3. освоение «YouTube» - для загрузки видео,
4. освоение программы Slide Share для загрузки презентаций,
5. обучение основам работы с системой управления сайтом,
6. размещение текущей информации.

	4.
	Октябрь 2014 – апрель 2015
	1. Овладение программой Photoshop для проектирования дизайна сайта,
2. создание на основе утверждѐнного эскиза дизайна сайта привлекательного и оригинального графического дизайна всех страниц сайта, графических элементов,
3. оформление существующих и готовящихся к публикации графических материалов,
4. полная реконструкция сайта,
5. осуществление необходимых работ на сервере, 
6. использование комплекса мероприятий по продвижению сайта,
7. размещение текущей информации.

	5.
	Май 2015
	1. Анализ реализации плана мероприятий по реконструкции сайта,
2. выявление текущих проблем работы сайта учреждения, 
3. поиск путей решения.





